

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Обработка общих сведений о педагогах»

УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца процесса
Подпись И.О.Фамилия
Дата 30.03.2023

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Руководитель ИДЦ
Периметр проекта — методист ИДЦ, педагоги школ
Владелец процесса — методист ИДЦ
Руководитель проекта — Воробьева М.Н.
Команда проекта — Воробьева М.Н., Богатырева Г.Н, Даценко В.Ф,
Евдокимова Н.Г., Смирнова О.М.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение сроков предоставления информации
длительное время формирования базы данных о педагогах района

Проблемы:

1. Потеря времени (если не все педагоги смогли присутствовать на заседании ММО, руководитель ждёт, когда учителя передадут бланки анкет в ИДЦ, а затем их передадут руководителю ММО)
2. Избыточная обработка (обработка анкет вручную)
3. Переделка (уточнение данных т. к. почерк не всегда разборчив)
4. Ожидание собрания учителей ММО

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени формирования базы данных о педагогах	5986 минут	1482 минут
Сокращение затрат бумажных ресурсов	10-15 листов (зависит от количества педагогов)	1-2 листа


4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 29.03.2023
2. Диагностика и определение целевого состояния — 3.04.2023-20.04.2023
 - разработка карты текущего состояния — 10.04.2023 – 13.04.2023
 - разработка карты целевого состояния — 14.04.2023 – 20.04.2023
3. Внедрение улучшений — 05.04.2023-27.08.2023
 - совещание по защите подходов внедрения — 27.08.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 02.09.2023
 - завершающее совещание 02.09.2023


Руководитель проекта

М.Н. Воробьева

Карта текущего состояния процесса «Обработка общих сведений от педагогов»



Карта целевого состояния процесса «Обработка общих сведений о педагогах»



1. Составление анкеты в виде yandex формы
2. Сохранение базы данных в удобном формате

1482

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Подпись _____
Дата 30.03.2023

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Обработка сведений о педагогах»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы	29.04.2023	Сформирована рабочая группа	Воробьева М.Н.
2	Диагностика и анализ текущего состояния	03.04.2023-13.04.2023	Определены и сформулированы проблемы	Смирнова О.М.
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблемы	14.04.2023-20.04.2023	Составлена карта целевого состояния	Воробьева М.Н. Богатырева Г.Н, Даценко В.Ф, Евдокимова Н.Г., Смирнова О.М.
4	Составление анкеты в виде Google формы	21.04.2023-30.04.2023	Создана анкета в виде forms.yandex	Воробьева М.Н. Богатырева Г.Н, Даценко В.Ф, Евдокимова Н.Г., Смирнова О.М.
5	Проверка функционирования Google формы	04.05.2023	Скорректирована Google форма	Богатырева Г.Н.
6	Составление инструкции для классного руководителя	05.05.2023-20.05.2023	Составлена стандартная инструкция для педагогов по работе с forms.yandex.ru	Евдокимова Н.Г.
7	Составление графика обновления базы данных	20.05.2023-25.05.2023	Составлен график обновления базы данных	Воробьева М.Н,
8	Запуск проекта в масштабе школы/района	28.08.2023-02.09.2023	Проект запущен	Рабочая группа
9	Подведение итогов проекта	02.09.2023	Анализ проекта	Рабочая группа

Руководитель проекта

Воробьева М.Н